

**PREFEITURA MUN. DE SÃO SEB. DE LAGOA DE ROÇA/PB**

**EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO CONTRATUAL - TP N° 00005/25011**

OBJETO: Prorrogar o prazo para execução dos serviços de Pavimentação em paralelepípedos nas Vias: Rua Projetada 1; Travessa Genival Firmino 1; Travessa Genival Firmino 2; Rua João Terto (trecho); Rua Faustino Moura (trecho); Rua Projetada Severino Pinheiro; Rua Josefa Farias; Rua Antonio Pedro; Travessa Antonio Pedro; Rua Laura Donato, todas na zona urbana do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, em razão da paralisação das obras motivadas pelo atraso no repasse de recursos do Governo Federal. FUNDAMENTO LEGAL: Contrato originado pela licitação na modalidade Tomada de Preços nº 00005/2011. Recursos do Contrato de Repasse n.º 0348870-84/2010 – MTUR/TURISMO NO BRASIL, adicionados de contrapartida do Município de São Sebastião de Lagoa de Roça. NOVA VIGÊNCIA: 31/12/2012. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Sebastião de Lagoa de Roça e D R SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA. São Sebastião de Lagoa de Roça/PB, Em 22/08/2012.